

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าของอาคารเพราพิลาส จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซีพพลายเซน มหาวิทยาลัยรัตนนคร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,300,000.- บาท (แปดล้านสามแสนบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - 4.1 งานวิศวกรรมระบบเมนไฟฟ้า (งานปรับปรุงห้องควบคุมไฟฟ้า งานสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า-ระบบไฟฟ้าแรงสูง งานตู้ควบคุมไฟฟ้า-ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคาร และงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับอาคาร)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 เมษายน 2569 เป็นเงิน 8,673,324.87 บาท (แปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.6, ปร.5(ก) ,ปร.5(ข) , ปร.4(ก), ปร.4(ข) จำนวน 12 แผ่น (รวมปก)
 - 6.2 แบบรูปรายการ จำนวน 11 แผ่น (รวมปก)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายรุ่งรัตน์	พระนาค	ประธานกรรมการ
7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์	พัฒน์มณี	กรรมการ
7.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา	โพธิ์จันทร์	กรรมการ
7.4 นายทิวา	ทัศนางกูร	กรรมการ
7.5 นายวรวิทย์	เกิดวงศ์หงส์	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและค่าแรง

โครงการ ปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าของอาคารเพราพิลาส จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง อาคารเพราพิลาส คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ราคากลาง

๗๒๓ ✓



โครงการ ปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าของอาคารเพราพิลาส จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเพราพิลาส คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงาน คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคางานอาคาร เป็นเงิน	3,779,144.87	
2	รวมราคางานครุภัณฑ์ เป็นเงิน	4,894,180.00	
สรุป	รวมค่างานทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น (แปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)	8,673,324.87	

หมายเหตุ

รายละเอียดประมาณราคานี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่จะจริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายรุ่งรัตน์ พระนาค)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรุวัฒน์ พัฒน์มณี)

ลงชื่อ..... - สกศักดิ์พงษ์ - กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพธิ์จันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทิวา ทิศนางกูร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรวิทย์ เกิดวงศ์หงส์)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร



ลงชื่อ.....

แบบสรุปค่างานอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โทร. 8011

- กลุ่มงาน	งานอาคาร	1 รายการ
- ชื่อโครงการ	ปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าของอาคารเพราพิลาส	
- สถานที่ก่อสร้าง	อาคารเพราพิลาส คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร	
- หน่วยงาน	คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร	
- แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ	จำนวน 7 แผ่น	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	FACTOR F	เป็นเงิน	หมายเหตุ
A	งานอาคาร				
1	งานวิศวกรรมระบบเมนไฟฟ้า	2,897,672.80	1.3042	3,779,144.87	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่างานอาคารเป็นเงิน			3,779,144.87	
	คิดเป็นเงิน	(สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)			
<input type="checkbox"/>	ขนาดพื้นที่งานปรับปรุงอาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคา	บาท/ตารางเมตร			



งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าของอาคารพรทิลาส จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพรทิลาส คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนนคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	งานวิศวกรรมระบบเมนไฟฟ้า									
	งานร้อยถอนและเตรียมพื้นที่									
	ร้อยถอนอุปกรณ์และอื่นๆ ของเดิม ประกอบด้วย	1	งาน	-	-	65,000.00	65,000.00	65,000.00		
	- ร้อยถอนสถานีหม้อแปลงไฟฟ้าเดิม	1	งาน							ร้อยส่งคืน
	- ร้อยถอนสายไฟฟ้าแรงสูง	1	งาน							ร้อยส่งคืน
	- ร้อยถอนบ่อน้ำพักสายไฟฟ้าแรงสูง	1	งาน							ร้อยส่งคืน
	- ร้อยถอนตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB)	1	งาน							ร้อยส่งคืน
	- ร้อยถอนตู้ควบคุมไฟฟ้าอื่นในห้องควบคุมไฟฟ้า ชั้นที่ 1	1	งาน							ร้อยส่งคืน
	- ร้อยถอนตู้มิเตอร์บอร์ด (Meter Board) ชั้นที่ 2	1	งาน							ร้อยส่งคืน
	- ร้อยถอนตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 3 (DBA)	1	งาน							ร้อยส่งคืน
2	งานปรับปรุงห้องควบคุมไฟฟ้า									
	ซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุด ทำความสะอาด และทาสี	1	เพมา	4,440.00	4,440.00	1,560.00	1,560.00	6,000.00		
	ซ่อมแซมผนังที่ชำรุด ทำความสะอาด และทาสี	1	เพมา	2,130.00	2,130.00	1,278.00	1,278.00	3,408.00		
	รวมราคาต้นทุน รายการที่ 1							65,000.00	65,000.00	
	รวมราคาต้นทุน รายการที่ 2			2 / 7	6,570.00		2,838.00	9,408.00		

โครงการ ปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าของอาคารเพราพิลาส จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเพราพิลาส คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซีพพลายเซน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)		
3	งานสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า-ระบบไฟฟ้าแรงสูง									
	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,500 KVA ระบบ 22,000-400/230 โวลต์ พร้อม Cable Box	1	ชุด			อยู่ในหมวดรายการครุภัณฑ์				
	RM6 24KV 630A, 16kV/1sec. With Outdoor Housing (Local Type)	1	ชุด			อยู่ในหมวดรายการครุภัณฑ์				
	สายไฟ ขนาด 70 SQ.MM. XLPE CU 24 KV	75	เมตร	868.00	65,100.00	72.00	5,400.00	70,500.00		
	ท่อ ขนาด 4" E-FLEX	25	เมตร	382.00	9,550.00	26.00	650.00	10,200.00		
	ELBOW ขนาด 240 SQ.MM.	6	ชุด	22,750.00	136,500.00	12,000.00	72,000.00	208,500.00		
	ELBOW ขนาด 70 SQ.MM.	6	ชุด	18,500.00	111,000.00	10,000.00	60,000.00	171,000.00		
	TERMINATOR KTS ขนาด 70 SQ.MM.	6	ชุด	18,500.00	111,000.00	10,000.00	60,000.00	171,000.00		
	ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN.10 (วางท่อแบบ 2x2)	60	เมตร	775.00	46,500.00	45.00	2,700.00	49,200.00		
	งานบ่อพักสายไฟฟ้าแรงสูง พร้อมฉนวนเหล็กหล่อ	1	ชุด	56,500.00	56,500.00	8,500.00	8,500.00	65,000.00		
	งานติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงที่มาจาก SUB STATION สถานีหม้อ แปลงไฟฟ้าของคณะสาธารณสุขศาสตร์	1	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00		ของเดิม

งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าของอาคารเพราพิลาส จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเพราพิลาส คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	งานทดสอบสายแรงสูง	4	วงจร	-	-	42,500.00	170,000.00	170,000.00		
	งาน DUCT BANK เรียง 2x2 ช่วงข้ามถนน	10	เมตร	6,500.00	65,000.00	2,000.00	20,000.00	85,000.00		
	งานชุด-กลบดิน พร้อมคืนสภาพ	1	งาน	-	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00		
	Accessories	1	เทมา	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00		
	งานฐานคอนกรีตและงานรั้งหม้อแปลง									
	เสาเข็มเจาะ									
	- เสาเข็มเจาะ 0.35 x 6.00 ม. (DRY PROCESS)	6	ต้น	7,200.00	43,200.00	-	-	43,200.00	รวมค่าติดตั้ง	
	ติดตั้งแบบ FULL CASING สามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุก									
	(รับน้ำหนักบรรทุกทุกตลอดได้ไม่น้อยกว่า 6 ต้น/ต้น)									
	- งานตัดหัวเสาเข็ม	6	ต้น	-	-	359.00	2,154.00	2,154.00		2,154.00
	- งานทดสอบเสาเข็ม seismic Test ทดสอบทุกต้น	6	ต้น	-	-	150.00	900.00	900.00		900.00
	- งานทดสอบเสาเข็ม (Dynamic Load Test)	1	ต้น	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00
	คอนกรีต									
	- คอนกรีตโครงสร้าง (280 ksc. ทรงลูกบาศก์)	26	ลบ.ม.	1,915.00	49,790.00	421.00	10,946.00	60,736.00		60,736.00
	- ไม่แบบพร้อมตะปู	6	ตร.ม.	280.00	1,680.00	163.00	978.00	2,658.00		2,658.00
	- คอนกรีตหยาบ หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	1	ลบ.ม.	1,598.00	1,598.00	427.00	427.00	2,025.00		2,025.00
	- ทราหยาบ หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	1	ลบ.ม.	445.00	445.00	121.00	121.00	566.00		566.00

งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าของอาคารเพราพิลาส จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเพราพิลาส คณะโกลิถิติกส์และเทคโนโลยีพิทยาลัยชน มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 mm.	161	กก.	25.00	4,025.00	4.90	788.90	4,813.90	
	- DB 12 mm.	391	กก.	23.00	8,993.00	3.90	1,524.90	10,517.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	16	กก.	42.00	672.00	-	-	672.00	
	งานปรับระดับพื้นเบอร์ 2 (หิน 3/4") หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	8	ลบ.ม.	836.00	6,688.00	180.00	1,440.00	8,128.00	
	งานรั้วพร้อมติดตั้ง	28	ม.	1,200.00	33,600.00	360.00	10,080.00	43,680.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน รายการที่ 3				771,841.00		489,609.80	1,261,450.80	
4	งานติดตั้งตู้ไฟฟ้า-ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคาร								
	MDB พร้อมเมน ACB ขนาด 2,250A , ตู้ ขนาด 2,400x2,000x800 mm. Form2B, Cap Bank	1	ชุด						
	สาย IEC60502-1 ขนาด 240 sq.mm (6 Feeder)	600	เมตร	1,470.00	882,000.00	103.00	61,800.00	943,800.00	
	ท่อ HDPE ขนาด 10 mm. PN.10	90	เมตร	371.00	33,390.00	35.00	3,150.00	36,540.00	
	ท่อ IMC ขนาด 4	60	เมตร	870.00	52,200.00	87.00	5,220.00	57,420.00	
	ระบบกราวด์ MDB	1	พม่า	18,000.00	18,000.00	6,500.00	6,500.00	24,500.00	
	งานตัดถนน, ขุด-กลบดิน พร้อมคืนสภาพ	1	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	งานเชื่อมต่อตู้ควบคุมไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้าอาคารของเดิม	1	งาน	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
อยู่ในหมวดรายการครุภัณฑ์									

งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงระบบเมเนไฟฟ้าของอาคารพรหพิลาส จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพรหพิลาส คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลฯ วิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	DB-CDU-1-A พร้อมเมน MCCB 350 A สำหรับชุด CDU ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 1 จำนวน 5 ชุด	1	งาน			อยู่ในหมวดรายการครุภัณฑ์				
	DB-CDU-2-A พร้อมเมน MCCB 300 A สำหรับชุด CDU ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 2 จำนวน 5 ชุด	1	งาน			อยู่ในหมวดรายการครุภัณฑ์				
	DB-CDU-3-A พร้อมเมน MCCB 350 A สำหรับชุด CDU ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 3 จำนวน 6 ชุด	1	งาน			อยู่ในหมวดรายการครุภัณฑ์				
	สาย IEC01 ขนาด 120 sq.mm. (2 Feeder)	250	เมตร	821.74	205,435.00	62.00	15,500.00	220,935.00		
	สาย IEC01 ขนาด 16 sq.mm. (2 Feeder)	70	เมตร	109.70	7,679.00	21.00	1,470.00	9,149.00		
	ตู้ IMC ขนาด IMC 3-1/2" (2 Feeder)	60	เมตร	813.00	48,780.00	77.00	4,620.00	53,400.00		
	งานเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่างระบียงอาคาร ชั้นที่ 3	1	งาน	-	-	150.00	150.00	150.00		
	Accessories	1	เทศา	39,000.00	39,000.00	12,000.00	12,000.00	51,000.00		
					1,286,484.00		131,410.00	1,417,894.00		

โครงการ ปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าของอาคารเพราพิลาส จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเพราพิลาส คณะโสตศึกษาและดิจิทัลจิตพิศพลายเซน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)		
5	งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับอาคารธรรมาบำบัด									
	งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 KVA	1	ชุด	-	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	
	ระบบ 22,000-400/230 โวลต์ ของเดิม									
	สาย IEC60502-1 ขนาด 120 sq.mm.	80	เมตร	698.00	55,840.00	62.00	4,960.00	60,800.00	60,800.00	
	ท่อ HDPE ขนาด 110 mm. PN.10	20	เมตร	371.00	7,420.00	35.00	700.00	8,120.00	8,120.00	
	BOX ต่อสายเมนเดิมและสายเมนใหม่	1	ชุด	52,000.00	52,000.00	6,500.00	6,500.00	58,500.00	58,500.00	
	Accessories	1	พม่า	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	7,000.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน รายการที่ 5				120,260.00		23,660.00	143,920.00	143,920.00	



(Handwritten signature in blue ink)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โทร. 8011

- กลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์	1 รายการ
- ชื่อโครงการ	ปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าของอาคารเพราพิลาส	
- สถานที่ก่อสร้าง	อาคารเพราพิลาส คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร	
- หน่วยงาน	คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร	
- แบบ ปร.4(ข) ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เป็นเงิน	หมายเหตุ
B	งานครุภัณฑ์				
	งานครุภัณฑ์ประกอบการติดตั้ง	4,574,000.00	7%	4,894,180.00	
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์เป็นเงิน			4,894,180.00	
	คิดเป็นเงิน				



งานครุภัณฑ์

โครงการ ปรับปรุงระบบแรงดันไฟฟ้าของอาคารพรทิลาส จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพรทิลาส คณะโกลด์สตีทส์และดิจิทัลซ์พพลายเซ็น มหาวิทยาลัยรัตนนคร

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	งานครุภัณฑ์									
	งานครุภัณฑ์ประกอบติดตั้ง									
1	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,500 KVA ระบบ 22,000-400/230 โวลท์ พร้อม Cable Box	1	ชุด	994,500.00	994,500.00	10,000.00	10,000.00	1,004,500.00		
2	RM6 24KV 630A, 16kV/1sec. With Outdoor Housing (Local Type)	1	ชุด	1,295,000.00	1,295,000.00	10,000.00	10,000.00	1,305,000.00		
3	MDB พร้อมเมน ACB ขนาด 2,250A , ตู้ ขนาด 2,400x2,000x800 mm. Form2B, Cap Bank	1	ชุด	2,145,000.00	2,145,000.00	10,000.00	10,000.00	2,155,000.00		
4	DB-CDU-1-A พร้อมเมน MCCB-350-A สำหรับชุด CDU ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 1 จำนวน 5 ชุด	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	2,500.00	2,500.00	37,500.00		
5	DB-CDU-2-A พร้อมเมน MCCB 300 A สำหรับชุด CDU ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 2 จำนวน 5 ชุด	1	ชุด	32,000.00	32,000.00	2,500.00	2,500.00	34,500.00		
6	DB-CDU-3-A พร้อมเมน MCCB 350 A สำหรับชุด CDU ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 3 จำนวน 6 ชุด	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	2,500.00	2,500.00	37,500.00		
	รวมราคาค่าต้นทุน งานครุภัณฑ์			4,536,500.00	4,536,500.00	37,500.00	37,500.00	4,574,000.00		